

SKILL MANAGEMENT PLAN

**VI открытого Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы»
(«WorldSkills Russia»)
Компетенция «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»**

**Место проведения: Крымский филиал ФГБОУВО «Российский государственный
университет правосудия»**

Адрес: ЮФО, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко, 5

SKILL MANAGEMENT PLAN

VI открытого Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы»

(«WorldSkills Russia») Республики Крым

Компетенция «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»



Skill Management Plan является обязательной частью системы контроля качества в рамках VI открытого Региональном Чемпионате «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia») Республики Крым, компетенции «Социальная работа», проходящем в Крымском филиале ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия».

SMP является дорожной картой, направляющим документом (задания, сроки, ответственность и т.д.) для успешного проведения и управления каждым днём соревнований.

Команда управления компетенцией SMT (ГЭ, ЗГЭ, ТАП) ответственна за производство, составление плана за четыре дня до соревнований и предоставление Регионально-координационному центру WorldSkills Russia в Республике Крым. Далее Команда управления компетенцией ответственна за обеспечение необходимых задач и соблюдение менеджмент плана в течение проведения конкурса.

- ГЭ – Главный эксперт
- ЗГЭ – зам. главного эксперта
- ТАП – Технический администратор площадки
- SMT – Команда управления компетенцией
- ЭК – эксперты-компатриоты

C-2	C-1	C1	C2	C+1
1	2	3	4	5
17 ноября 2020 г.	18 ноября 2020 г.	19 ноября 2020 г.	20 ноября 2020 г.	21 ноября 2020 г.
Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота
Дни подготовки к соревнованиям		Дни соревнований		День после соревнований



ДЕНЬ С-2
17 НОЯБРЯ 2020 Г. (ДЕНЬ 1 ИЗ 5)



Время	Действие	Участники	Подпись ответственного
08.30 – 18.00	Застройка конкурсной площадки в соответствии с инфраструктурным листом. Подготовка к соревнованиям.	Организаторы площадки Контроль застройки: SMT	
Конкретика			
08.30 – 10.00	Расстановка столов и стульев в колонном зале, согласно плана застройки площадки. Обустройство комнат участников, главного эксперта, жюри.	Организаторы площадки	
10.00 – 15.00	Комплектование рабочих мест согласно инфраструктурного листа	ИТ отдел, ТАП	
15.00 – 16.00	Проверка качества подключения оборудования	ТАП	
17.00 – 18.00	Подготовка помещений для проведения соревнования, согласно требований Роспотребнадзора: уборка, дезинфекция, укомплектование индивидуальными защитными средствами, дезинфицирующими средствами	Организаторы	



ДЕНЬ С-1
18 НОЯБРЯ 2020 Г. (ДЕНЬ 2 ИЗ 5)



Время	Действие	Участники	Подпись ответственного
10.00 – 18.00	Работа с участниками, экспертами, экспертами-компатриотами	SMT	
Конкретика			
10.00 – 10.30	Регистрация экспертов на площадке	эксперты	
10.00 – 11.00	Регистрация экспертов-компатриотов	Участники, эксперты-компатриоты	
11.00 – 12.00	Инструктаж по технике безопасности и охране труда экспертов. Ознакомление экспертов с Регламентом чемпионата, Кодексом этики и планом работы площадки. Распределение ролей между экспертами. Прием площадки.	SMT	
12.00 – 13.00	Обед	Все	
14.00 – 15.00	Инструктаж по ОТ и ТБ участников. Ознакомление с планом работы площадки, КЗ, общими критериями оценки, рабочими местами. Знакомство с нормативными документами чемпионата. Подписание протоколов.	Участники	
15.00 – 17.00	Обсуждение КЗ, внесение 30% изменений. Согласование 30 процентов с менеджером компетенции. Знакомство со схемой оценки и уточнение критериев экспертных оценок. Согласование критериев оценки и конкурсных заданий. Работа в системе CIS. Блокировка критериев. Подписание протоколов.	SMT, участники	
17.00 – 18.00	Подготовка помещений для проведения соревнования, согласно требований Роспотребнадзора: уборка, дезинфекция, укомплектование индивидуальными защитными средствами, дезинфицирующими средствами	Организаторы	




ДЕНЬ С1
19 НОЯБРЯ 2020 Г. (ДЕНЬ 3 ИЗ 5)



Время	Действие	Участники	Подпись ответственного
08.00	Сбор волонтеров	Организаторы	
08.00	Запуск видеороликов / работа Инфокиосков, панели, экрана	Организаторы	
08.00 – 08.30	Сбор участников и экспертов на площадке. Регистрация участников и экспертов на площадке. Инструктаж по технике безопасности и охране труда	SMT, ЭК, участники	
08.40 – 09.00	Жеребьевка рабочих мест. Знакомство с конкурсным заданием. Вопросы главному эксперту.	ГЭ, участники	
09.00 – 14.00	Выполнение конкурсного задания. Модуль 1	Участники	
10.30 – 10.45	Технологический перерыв на дезинфекцию. Кофе-брейк	Организаторы / все	
12.30 – 12.35	Технологический перерыв	Организаторы	
14.00 – 15.00	Перерыв на обед / уборка помещений, дезинфекция	Все / АХО	
15.00 – 18.00	Выполнение конкурсного задания. Модуль 2	Участники	
12.30 – 12.35	Технологический перерыв	Организаторы	
15.00 – 19.00	Работа экспертной группы. Оценка Модуля 1-2, внесение оценок в систему CIS. Сверка экспертами рукописных ведомостей с итоговыми оценками в системе. Подведение итогов.	SMT, эксперты	
18.00 – 19.30	Подготовка помещений для проведения соревнования, согласно требований Роспотребнадзора: уборка, дезинфекция, укомплектование индивидуальными защитными средствами, дезинфицирующими средствами	АХО	



ДЕНЬ С2
20 НОЯБРЯ 2020 Г. (ДЕНЬ 4 ИЗ 5)



Время	Действие	Участники	Подпись ответственного
08.00	Сбор волонтеров	Организаторы	
08.00 – 08.30	Приезд экспертов и участников на площадку	SMT, участники, эксперты	
08.30 – 09.00	Регистрация и свободное общение. Проведение инструктажа по ОТ и ТБ. Контроль подготовки рабочих мест участников в соответствии с ТО компетенции	SMT, участники, эксперты	
09.00 – 12.00	Выполнение конкурсного задания. Модуль 3	Участники	
10.30 – 10.45	Технологический перерыв на дезинфекцию. Кофе-брейк	АХО / Все	
12.00 – 13.00	Перерыв на обед / уборка помещений, дезинфекция	Все / АХО	
13.00 – 17.00	Выполнение конкурсного задания. Модуль 4	Участники	
15.00 – 15.05	Технический перерыв на дезинфекцию	АХО	
13.00 – 18.00	Работа экспертной группы. Оценка Модуля 3-4, внесение оценок в систему CIS. Сверка экспертами рукописных ведомостей с итоговыми оценками в системе. Подведение итогов.	SMT, жюри	



ДЕНЬ С+1
21 НОЯБРЯ 2020 Г. (ДЕНЬ 5 ИЗ 5)



Время	Действие	Участники	Подпись ответственного
08.30 – 17.00	Демонтаж конкурсной площадки	Организаторы	
08.30 – 17.00	Составление отчета / размещение информации на сайте, СМИ, соцсетях	SMT, эксперты	
13.00	Участие в церемонии закрытия	Участники, SMT	

